第三至第九周推进安排（参考）

项目：手部精细运动康复训练系统（指尖康复）

以下为第三至第九周的重点安排，每周围绕一个模块继续完善和验收，按实际进展调整。

周次	时间	每周重点	拟完善与验证内容
第三周	10.16-10.22	个人档案与本地保存	完善昵称、惯用手和目标设置；检查输入校验、修改保存及重开后的数据一致性。
第四周	10.23-10.29	轨迹描绘与评分	细化直线、圆形和螺旋轨迹的触摸反馈；验证偏差、覆盖率和未完成情况。
第五周	10.30-11.05	反应及协调训练	完善随机目标、顺序与连续点击的操作体验，检查计时、误触和难度差异。
第六周	11.06-11.12	训练历史与统计	检查训练记录读写、类型筛选和分页，完善真实成绩与次数图表。
第七周	11.13-11.19	难度设置与推荐	完善难度参数及历史推荐规则，验证只给建议、由用户自行选择。
第八周	11.20-11.26	训练计划与提醒	完善每日目标和提醒设置，检查通知权限、后台调度及重启恢复。
第九周	11.27-12.03	联调验收与报告	进行兼容性和完整流程验收，修复遗留问题，整理课程报告及演示材料。

第二周仅提交基础工程配置、目录分工和编译启动调试相关成果。